


Protokoll vom 10.03.2011

Dorferneuerung Bad Emstal - Balhorn im Gebäude der Freiw. Feuerwehr Balhorn



• Arbeitsgruppe Ortsbild

Teilnehmer: Lt. gesonderter Teilnehmerliste

Beginn: 20.00 Uhr

Ende: 21:55 Uhr

Protokoll: Friedrich Kugler

Nr.	Typ	Thema	Verantwortlicher	Termin
Arbeitsgruppe Ortsbild				
		Tagesordnung 1. Begrüßung 2. Protokollgenehmigung der Arbeitskreissitzung vom 17.2.2011 3. Termin Controlling 4. bis 12. „Durcharbeiten“ der Projektliste 13. Verschiedenes		
1.	I	Willi Röhn begrüßt die Anwesenden. In Zukunft soll nur mehr in einer Arbeitsgruppe gearbeitet werden. Herr Röhn wird die Moderation übernehmen und Herr F. Kugler das Protokoll schreiben		
2.	B	Protokollgenehmigung 17.02.2011 Eine Änderung wurde festgelegt, nämlich die Pfarrgartenmauer soll versetzt werden und nicht die Kirchenmauer am Kirchgarten. Es gab keine weiteren Einwände somit ist das Protokoll genehmigt		
3.	I B	Termin Controlling Herr Scheili berichtet, dass schon am 30. März um 14:00 Uhr beim nächsten Controlling-Termin das Konzept vorgelegt werden muss. Es wird vereinbart am 23. März um 20:00 Uhr eine weitere Arbeitsgruppensitzung zu machen um das Konzept abzustimmen. Am 23. März muss auch das Leitbild endgültig festgelegt werden. Am 23. März um 17:00 Uhr soll noch eine Orts-Begehung stattfinden. Treffpunkt Ortsbrunnen. Es wird vereinbart am 30. März um 20:00 Uhr eine weitere Arbeitsgruppensitzung zu machen. In dieser Sitzung sollen die Ergebnisse des Controllingtermins vom 30. März eingebaut werden. Bis 10. April ist das Konzept fertig zu stellen. Anfang Mai wird Koordinierungstermin bei der WI-Bank (Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen) sein.		
4.	I	Projekt 1.10 Anlage Skaterplatz soll unbenannt werden in Multifunktionsplatz Gutes Beispiel gibt es in Calden-Ehrsten (beim DGH) und wurde dort als Bürgerprojekt realisiert. Standortwahl noch nicht geklärt. Zeitrahmen Mittelfr. bis Langfristig		

Nr.	Typ	Thema	Verantwortlicher	Termin
5.	I	Projekt 1.12 Schwimmbad Neue Ideen sind Hangrutsche, Beachvolleyballplatz neu gestalten, Dach mit Solaranlage muss saniert werden, kleine Windkraftanlage In DE sind diese Maßnahmen kaum förderfähig.		
6.	B	Projekt 1.11 Gestaltung Mehrgenerationenplatz/zentraler Spielplatz Mehrgenerationenplatz soll Projekt 1.10 zugeordnet werden Kleinkinderspielplatz nötig, Lage ungeklärt.		
7.	I A	Projekt 1.7 Funktionsverbesserung und behindertengerechter Ausbau „DGH“ Energetische Verbesserung ist notwendig. Für die Kostenschätzung sollen Flächen ermittelt werden	Herr Röhn	
8.	I	Projekt 1.3 Umgestaltung Umfeld DGH Gestaltung der Freiflächen und Gestaltung von Zufahrtsflächen wird besprochen.		
9.	I	Projekt 1.8 Jugendtreffpunkt Problematik Jugendraum wird besprochen. Man braucht eine betreute Situation. Raum sollte vorgesehen werden mittelfristig / langfristig.		
11.	I	Projekt 1.2 Neugestaltung Dorfkern / Dorfkern Innerörtliche Ortsbegrünung für bessere Ortsgestaltung wichtig. In der nächsten Sitzung muss über „Rosses“ Scheune eine Festlegung getroffen werden. Der Durchbruch in der Kirchenmauer wird angesprochen. Im Entwicklungskonzept (Projekt 1.1) muss mit allen Beteiligten die Gestaltung des Durchbruchs festgelegt werden.		
12.	I	Projekt 1.1 Entwicklungskonzept Ortsmitte In diesem Projekt soll ein Konzept zur Umgestaltung entwickelt werden.		
13.	I A	Verschiedenes: Die Anmeldung von Balhorn zum 34. Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ ist erfolgt. Eine Woche nach Ferienende wird die Begehung dazu stattfinden. Die Selbstbewertung soll in einer Gruppe durchgeführt werden. Willi Röhn wird dazu einladen.	Röhn	

Legende:

Typ: A = Auftrag, B = Beschluss, F = Feststellung, I = Information

Für das Protokoll:

F. Kugler

Bad Emstal, 11.03.2011