


# Protokoll vom 23.03.2011

## Dorferneuerung Bad Emstal - Balhorn im Gebäude der Freiw. Feuerwehr Balhorn



Teilnehmer: Lt. gesonderter Teilnehmerliste  
 Beginn: 20.00 Uhr, Ende: 22.30 Uhr  
 Protokoll: Mag. Elisabeth Theiß

Nr.	Typ	Thema	Verantwortlicher	Termin
<b>Gesamtgruppe</b>				
		Tagesordnung Besprechung der Protokolle von 10.3.2011 1. Besprechung der Projektliste 2. Abstimmung der Prioritäten (alle DE-Projekte) 3. Vorstellung des Dorferneuerungsgebietes 4. Wahl des Leitbildes 5. Konstitution des Arbeitskreises 6. Verschiedenes		
	<b>B</b>	Protokolle vom 10.3.2011 werden angenommen		
1.	<b>F</b>	Projektliste – vorgesehene Abstimmung erfolgt nicht. Die Projektliste wird besprochen.		
2. a	<b>F</b>	Entwicklungskonzept – Einverständnis über Prioritätensetzung bei diesem Projekt		
b.	<b>B</b>	Neugestaltung Dorfkern – Zentrales Projekt bei der DE; zeitlicher Rahmen evt. eng, da eine Abstimmung mit Kanalbauarbeiten sinnvoll wäre. K-H. Dorer – Vision Schaffung - Durchblick von der Bundesstraße auf Kirche durch Abrisse schaffen. Vorschlag wird diskutiert. vorrangige Gestaltungsvariante – Möllers Scheune und Haus Eichelmann Abriss – Freifläche als Multifunktionsfläche in Abstimmung mit M. Möllers Ausstellungsfläche. Große Variante – 9 Ja Kleine Variante – 7 Ja 3 Enthaltung		
c.	<b>B</b> <b>A</b>	DGH Umfeld – Funktionsverbesserung Variante –des zentralen öffentlichen Spielplatzes, Abklärung – Flucht- und Rettungswege derzeitige Rechtslage – wie weit die FFW an die Gebäude heranfahren können muss.		
d.	<b>A</b>	Pfarrgartenmauer – Umgestaltung Instandsetzung wird gefördert, Versetzung nicht; Formulierungen bei der Projektbeschreibung sind entsprechend anzupassen.	K. Scheili	
e.	<b>A</b>	Ortsdurchgrünung – Ansatz wird angenommen. Abklärung der Fragen, die sich durch die Regelungen der Straßenbeitragssatzung ergeben.		
f.	<b>F</b>	Gehweg – Bruchstraße ; Einigkeit, mittlere Priorität		
g.	<b>F</b>	Funktionsverbesserung und behindertengerechten Ausbau des DGHs ? Projekt mit Bürgerbeteiligung ? - nach Diskussion - Ja ? 60.000 Euro – ausreichender Kostenrahmen? - nach Diskussion – Ja		
h.	<b>F</b>	Treffpunkt Jugendliche Zeitrahmen – wird gegen Ende gestellt.		
i.	<b>F</b>	Gemeindeeigene Scheune		

Nr.	Typ	Thema	Verantwortlicher	Termin
		Genannte drei Optionen sollen vorerst offen bleiben. Bereits vorhandene Baumängel sind an das Bauamt weiterzugeben		
j.	<b>F</b>	Multifunktionsplatz – Keine Diskussion – Projektbogeninhalt (PBI) wird angenommen.		
k.	<b>F</b>	Zentraler Spielplatz - Variante am DGH wird präferiert		
l.	<b>F</b>	Schwimmbad - Keine Diskussion – Projektbogeninhalt (PBI) wird angenommen.		
m.	<b>F</b>	Internetmarktplatz - Keine Diskussion – PBI wird angenommen.		
n.	<b>F</b>	Dorferneuerungsbroschüre - Keine Diskussion –PBI wird angenommen.		
o.	<b>F</b>	Beschilderung im Ort- Keine Diskussion –PBI wird angenommen.		
p.	<b>F</b>	Friedhof – Erhaltung Kurze ergänzende Information – keine weitere Diskussion –PBI wird angenommen.		
q.	<b>F</b>	Allee – Lückenschluss - Keine Diskussion –PBI wird angenommen.		
r.	<b>I</b>	Spole Renaturierung Begehungstermin mit der unteren Naturschutzbehörde ist bereits geplant.		
s.	<b>I</b>	Rückhaltebecken und zusätzlicher Zulauf – Spole Hier ist Förderung nur durch die Untere Wasserbehörde möglich		
t.	<b>F</b>	Dorfchronik Abstimmung mit dem Marburger Staatsarchiv notwendig, Objektgr. 4,2 m x 4,7 m (breit), kurze Erklärung – keine weitere Diskussion		
u.	<b>F</b>	Fruchthäuschen Nutzung? - ev. Integration in das begehbare Museum, noch Abstimmungsbedarf mit der Kirchenverantwortlichen		
3.	<b>I</b>	Vorstellung des neuen Dorferneuerungsbereiches – Häuser nach 1960 gebaut wurden, sind aus den Bereich herausgenommen worden, ein Teil des alten Friedhofes ist dazu genommen. Insgesamt handelte es sich dabei aber um marginale Änderungen.		
4.	<b>B</b>	Wahl des Leitbildes - 18 Stimmen wurde abgegeben Unser Dorf neu gestalten und uns damit Heimat erhalten – 8 Stimmen Balhorn – ein Dorf für alle Generationen – 3 Stimmen Balhorn – auch in Zukunft vorn – 7 Stimmen		
5.	<b>B</b>	Konstitution des Arbeitskreises Willy Röhn, Arbeitskreissprecher, seine Vertreter Karl-Heinz Dorer, Florian Degenhardt, Viola Scheit, Eckhard Bröske Es besteht Einvernehmen über die Zusammensetzung der Sprechergruppe. Damit ist die Sprechergruppe offiziell bestellt. Der Arbeitskreis (Sprechergruppe und mitarbeitende BürgerInnen) hat sich konstituiert.		

**Legende:** Typ: A = Auftrag, B = Beschluss, F = Feststellung, I = Information  
**Für das Protokoll:** Mag. Elisabeth Theiß **Bad Emstal, 24.03.2011**